

| Readequação dos prazos para implementação dos instrumentos do PGPPDP da SEAC-RIO (Resolução SMTDI nº 14, de 31 de Julho de 2023) |               | Prazo de Entrega            |
|--|---------------|-----------------------------|
| Cronograma para adequação dos contratos, convênios e demais instrumentos jurídicos congêneres do órgão e entidade                | Em elaboração | Fevereiro de 2026           |
| Plano de capacitação para os servidores da SMH   |               | Cumprido em outubro de 2025 |
| Orientações do Controlador para o Operador   |               | Novembro de 2025            |
| Aviso de Privacidade ( )   |               | Cumprido em outubro de 2025 |
| Política de Controle de Acessos  |               | Novembro de 2025            |
| Termos de Uso ( )  |               | Cumprido em outubro de 2025 |
| Termo de Consentimento ( )   | Em elaboração | Dezembro de 2025            |
| Plano de Adequação   |               | Novembro de 2026            |
| Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais   | Em elaboração | Março de 2026               |
| Inventário de Dados Pessoais   |               | Outubro de 2025             |
| Plano de Análise de Riscos   | Em elaboração | Fevereiro de 2026           |
| Plano de Resposta aos Incidentes de Proteção de Dados Pessoais   |               | Novembro de 2026            |
| Relatório de Impacto de Proteção de Dados de Pessoais (RIPD)   | Em elaboração | Março de 2026               |